BR.0022.72.2020
PROTOKÓŁ nr 72/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pajęczańskiego
odbytego w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 1200
pod przewodnictwem
P. Zbigniewa Gajęckiego - Starosty Pajęczańskiego
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1) Zbigniew Gajęcki

- Starosta Pajęczański
2) Paweł Sikora 

- Wicestarosta Pajęczański
3) Łukasz Gaik 

- Członek Zarządu Powiatu

oraz:

1) Sylwia Konieczko
- Skarbnik Powiatu
2) Mariola Paśnik 
- Sekretarz Powiatu

3) Dorota Jaskuła
- Przewodniczący Rady Powiatu

4) Alicja Szymala 
- Naczelnik Wydziału IR

5) Daniel Solecki
- Wykonawca zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej dla budynku SOSz-W w Działoszynie” 

6) Mariusz Kościelny 
- Projektant dokumentacji dot. zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej dla budynku SOSz-W                                  w Działoszynie”

Punkt 1
Przewodniczący Zarządu, P. Zbigniew Gajęcki otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Zarządu oraz gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Punkt 2
Przewodniczący Zarządu, P. Zbigniew Gajęcki odczytał projekt porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku dziennego.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020r. 

4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego zmieniającej uchwałę                      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029. 
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przyjęcia środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej. 
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przekazania środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej. 
7. Rozpatrzenie wniosku wykonawcy zadania pn. Budowa kotłowni gazowej dla budynku SOSz-W w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego 2 o aneksowanie umowy z dnia 3 grudnia 2020r.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 
9. Wniosek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego do porządku XXXII sesji Rady Powiatu Pajęczańskiego. 
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3



Przewodniczący Zarządu Powiatu, P. Zbigniew Gajęcki poprosił o zabranie głosu P. Sylwię Konieczko, Skarbnika Powiatu, która przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020r. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że niniejszą autopoprawką dokonuje się zmiany                        w załączniku nr 1 dochody budżetu powiatu w 2020r., polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów oraz rozdziału z 80115 na 80195 związanych z projektem „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 wydatki budżetu  powiatu w 2020 roku, polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej wydatków oraz rozdziału z 80115 na 80195 związanych z projektem „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 3.237,16 zł Zarząd proponuje przenieść środki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie w celu zakupu sprzętu elektronicznego niezbędnego do pracy z dziećmi. 



Zarząd Powiatu zatwierdził bez uwag autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020r. i przekazał do zaopiniowania przez Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, a następnie pod obrady Rady Powiatu Pajęczańskiego. 
(Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie dokonania zmian    w budżecie Powiatu na 2020r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Punkt 4




Przewodniczący Zarządu Powiatu, P. Zbigniew Gajęcki poprosił o zabranie głosu P. Sylwię Konieczko, Skarbnika Powiatu, która przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w niniejszej autopoprawce, w związku                                     z proponowanym dokonaniem zmian w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu na rok 2020 w zakresie środków unijnych, proponuje się dokonanie zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 w zakresie zwiększenia środków w poz.9.1.1.1.  Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 0,01 zł oraz poz. 9.3.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o kwotę 0,01 zł. 




Zarząd Powiatu zatwierdził bez uwag autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029 i przekazał do zaopiniowania przez Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, a następnie pod obrady Rady Powiatu Pajęczańskiego. 
(Autopoprawka  do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego zmieniającej uchwałę                         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029 stanowi załącznik nr 3         do niniejszego protokołu).

Punkt 5



Przewodniczący Zarządu Powiatu, P. Zbigniew Gajęcki poprosił o zabranie głosu P. Sylwię Konieczko, Skarbnika Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przyjęcia środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej. 



Skarbnik Powiatu poinformowała, że w niniejszym projekcie uchwały przyjmuje się:

a) od Gminy Siemkowice środek trwały na powiększenie mienia o wartości początkowej                     w kwocie 390 696,30 zł, powstały w wyniku zrealizowanego przez Gminę Siemkowice zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej                   nr 3508E, nr 3504E w miejscowości Lipnik;
b) od Gminy Siemkowice środek trwały na powiększenie mienia o wartości początkowej                  w kwocie 478 675,06 zł, powstały w wyniku zrealizowanego przez Gminę Siemkowice zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 4527E, nr 3501E w miejscowości Ożegów;

c) od Gminy Siemkowice środek trwały na powiększenie mienia o wartości początkowej                  w kwocie 481 777,96 zł, powstały w wyniku zrealizowanego przez Gminę Siemkowice zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej                   nr 4536E w miejscowości Radoszewice.



Skarbnik Powiatu poinformowała, że przyjęcie środka trwałego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).



Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej.
(Uchwała nr 255/20 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Punkt 6



Przewodniczący Zarządu Powiatu, P. Zbigniew Gajęcki poprosił o zabranie głosu P. Sylwię Konieczko, Skarbnika Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przekazania środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej. 



Skarbnik Powiatu poinformowała, że w niniejszym projekcie uchwały przekazuje się Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pajęcznie zs. w Działoszynie środek trwały na powiększenie mienia w kwocie:

a) 390 696,30 zł, powstały w wyniku zrealizowanego przez Gminę Siemkowice zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 3508E,               nr 3504E w miejscowości Lipnik;
b) 478 675,06 zł, powstały w wyniku zrealizowanego przez Gminę Siemkowice zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 4527E,                nr 3501E w miejscowości Ożegów;
c) 481 777,96 zł, powstały w wyniku zrealizowanego przez Gminę Siemkowice zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 4536E                   w miejscowości Radoszewice.



Skarbnik Powiatu poinformowała, że przyjęcie środka trwałego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).




Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przekazania środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej.

(Uchwała nr 256/20 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Punkt 7




Przewodniczący Zarządu P. Zbigniew Gajęcki poprosił o zabranie głosu P. Alicję Szymalę, Naczelnika Wydziału IR, która przedstawiła wniosek wykonawcy zadania pn. Budowa kotłowni gazowej dla budynku SOSz-W w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego 2 o aneksowanie umowy z dnia 3 grudnia 2020r. 




Naczelnik Wydziału IR poinformowała, że mimo wielu monitów, do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do Wydziału AB dokumentacja projektowa. Poinformowała, że zawarta umowa określa termin zakończenia robót do dnia 30 grudnia 2020r. Wykonawca zadania prośbę o wydłużenie terminu wykonania robót motywuje ograniczonymi możliwościami kadrowymi, spowodowanymi epidemią COVID 19. Zwróciła uwagę, że umowa z dnia 3 grudnia 2020r. nr IR.16.2020 na roboty budowlane w par. 12 ust. 1 ppkt 1b przewiduje możliwość aneksowania ze względu na wprowadzenie epidemii na terenie RP. Podkreśliła, że do decyzji Zarządu Powiatu należy wyrażenie zgody na przedłużenie umowy bądź jej wypowiedzenie. 



Przewodniczący Zarządu, P. Zbigniew Gajęcki otworzył dyskusję, w której udział wzięli:

1) P. Daniel Solecki, INSTALKAN S.C. Instalacje grzewcze i sanitarne - wykonawca zadania                 pn. „Budowa kotłowni gazowej dla budynku SOSz-W w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego 2” – poinformował, że wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 18 stycznia               2021 r. wynika z ograniczonych możliwości kadrowych spowodowanych epidemią COVID 19. Ponadto poinformował, że na powyższe miał również wpływ problem z uzyskaniem na czas mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia projektu w zakresie ochrony p.poż.;
2) P. Paweł Sikora, Wicestarosta – zwrócił się z zapytaniem do Projektanta o stan zaawansowania opracowania dokumentacji techniczno-projektowej oraz jego wpływ na termin rozpoczęcia budowy. Ponadto wyraził wątpliwości co do ważności Postanowienia                   wydanego do pierwotnego projektu budowlanego przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 4 października 2018 r., dopuszczającego lokalizację kotłowni gazowej w miejsce kotłowni węglowej i uwzględnienia uzyskanego odstępstwa w nowym projekcie; 

3) P. Mariusz Kościelny, Projektant – poinformował, że na ukończeniu jest opracowanie III części dokumentacji projektowej, zawierającej projekt z branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej                     i sanitarnej wraz z doprowadzeniem gazu do kotłowni. Przedmiotowa dokumentacja zostanie                   w dniu jutrzejszym uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż.;
4) P. Paweł Sikora, Wicestarosta – zapytał wykonawcę o powody braku uzgodnienia koncepcji kotłowni z Zarządem Powiatu. Następnie wyraził zdanie, że braki kadrowe, na które powołuje się wykonawca nie mogą mieć miejsca, gdyż wykonawca powinien dysponować odpowiednią liczbą pracowników; 
5) P. Daniel Solecki, INSTALKAN S.C. Instalacje grzewcze i sanitarne – poinformował,                          że zgodnie z umową została zapewniona kadra posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe                   i uprawnienia;
6) P. Łukasz Gaik, Członek Zarządu – zwrócił się do wykonawcy z zapytaniem, czy wskazany                      w piśmie termin przedłużenia umowy do dnia 18 stycznia 2021r. jest ostateczny;
7) P. Daniel Solecki, INSTALKAN S.C. Instalacje grzewcze i sanitarne – odpowiedział twierdząco. Dodał, że próba uruchomienia kotła nastąpi w dniu 14-15 stycznia 2021r.;
8) P. Zbigniew Gajecki, Starosta – zwrócił się z zapytaniem do wykonawcy o określenie stopnia zaawansowania prac i wskazanie pozostałych do wykonania prac;
9) P. Daniel Solecki, INSTALKAN S.C. Instalacje grzewcze i sanitarne – poinformował,                          że wykonano ok. 70% prac. Pozostał do wykonania montaż komina systemowego, którego dostawa nastąpi w przyszłym tygodniu. Montaż potrwa 1 dzień. W dniu jutrzejszym nastąpi montaż gazomierza;
10) P. Paweł Sikora, Wicestarosta – zwrócił uwagę na istniejący problem niedogrzania                              w szczególności części pomieszczeń w ZS w Działoszynie;
11) P. Daniel Solecki, INSTALKAN S.C. Instalacje grzewcze i sanitarne – poinformował,                           że problem niedogrzania wynika z nieodpowiedniego przeliczenia zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń, dlatego grzejniki na holu podlegają wymianie;
12) P. Paweł Sikora, Wicestarosta – oświadczył, że wskazany w umowie termin realizacji zadania budził od początku jego wątpliwości tym bardziej, że inne firmy zainteresowane udzieleniem zamówienia publicznego nie widziały szansy na jego realizację w tym terminie;
13) P. Alicja Szymala, Naczelnik Wydziału IR – poinformowała, że na tę chwilę zamówienie nie zostało w pełni wykonane. Zapis par. 12 ust. 1 ppkt 1b zawartej z wykonawcą umowy na roboty budowlane z dnia 3 grudnia 2020r. umożliwia zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy                      w przypadku wprowadzenia na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjątkowego związanego ze stanem epidemii i zaistnienia klęski żywiołowej;
14) P. Mariola Paśnik, Sekretarz Powiatu – zwróciła uwagę, że zadanie jest realizowane                          w szczególności z myślą o niepełnosprawnych wychowankach SOSz-W. Brak przedłużenia umowy spowoduje problem z rozliczeniem wykonanych robót, jak również będzie miało negatywne skutki społeczne;
15) P. Paweł Sikora, Wicestarosta – poinformował, że ma duże wątpliwości związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Dodał, że wprawdzie nie jest fachowcem w tej dziedzinie, jednak ma wątpliwości co do rodzaju zastosowanych kotłów;
16) P. Alicja Szymala, Naczelnik Wydziału IR – poinformowała, że wykonawca wziął na siebie ryzyko realizacji zadania w terminie do 30 grudnia 2020r.;
17) P. Paweł Sikora, Wicestarosta – poinformował, że w stosunku do wykonawcy w związku                          z niewywiązaniem się z zapisów umowy można rozważyć zastosowanie kar umownych;

18) P. Dorota Jaskuła, Przewodniczący Rady Powiatu – zwróciła się z pytaniem do Naczelnika Wydziału IR, czy w sytuacji wypowiedzenia umowy konieczne jest uregulowanie należności za wykonane prace;
19) P. Alicja Szymala, Naczelnik Wydziału IR – poinformowała, że zgodnie z zapisami umowy wszelkie spory, wynikające z jej realizacji, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   



Przewodniczący Zarządu, P. Zbigniew Gajęcki zamknął dyskusję w przedmiotowej sprawie. 



Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek wykonawcy zadania pn. Budowa kotłowni gazowej dla budynku SOSz-W w Działoszynie przy ul. Grota Roweckiego 2 o aneksowanie umowy z dnia 3 grudnia 2020r. i wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 18 stycznia 2021r.
(Kopia wniosku INSTALKAN s.c. Daniel Solecki, Dariusz Solecki ul. Długa 20 Pajęczno z dnia                 28 grudnia 2020r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu; oryginał pisma znajduje się                     w aktach Wydziału IR).

Punkt 8


Przewodniczący Zarządu Powiatu, P. Zbigniew Gajęcki poprosił o zabranie głosu                         P. Sylwii Konieczko, Skarbnika Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych proponuje się ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w budżecie na 2020 rok pod nazwą: „Budowa kotłowni gazowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                             w Działoszynie przy ulicy Grota Roweckiego 2”, w kwocie 130.000,00 złotych. Umowę na realizację powyższego zadania podpisano 03.12.2020 roku. W dniu 28.12.2020 r. wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji zadania ze względu na ograniczone możliwości kadrowe spowodowane epidemią Covid 19. Umowa z dnia 03.12.2020 r. nr IR. 16.2020 na roboty budowlane w par. 12 ust. 1 ppkt 1b przewiduje możliwość aneksowania ze względu wprowadzenie epidemii na terenie RP. Wobec powyższych zapisów umowy zamawiający pozytywnie zaopiniował wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 18.01.2020r. Zwróciła uwagę, że zgodnie z wykonanym zakresem robót należy również przesunąć proporcjonalnie płatności za nadzory nad inwestycją. Dlatego też część robót nie zostanie wykonana w roku bieżącym pomimo dużego zaangażowania prac. W związku z tym proponuje się przeniesienie kwoty w wysokości 130.000,00 zł do wydatków niewygasających z upływem                   2020 roku z okresem realizacji wydatków do 31 stycznia 2021 roku.

Zarząd Powiatu zatwierdził bez uwag projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego                    w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i przekazał do zaopiniowania przez Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, a następnie pod obrady Rady Powiatu Pajęczańskiego. 
(Projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Punkt 9



Przewodniczący Zarządu Powiatu, P. Zbigniew Gajęcki przedstawił wniosek                                    o uzupełnienie projektowanego porządku obrad XXXII sesji zwyczajnej Rady Powiatu Pajęczańskiego, zwołanej na dzień 30 grudnia 2020r., o punkt: „podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020”.




Przewodniczący Zarządu poddał niniejszy wniosek pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty przez Zarząd Powiatu jednogłośnie, a następnie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu. 
(Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu Pajęczańskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Punkt 10


W sprawach różnych zabrała głos P. Mariola Paśnik, Sekretarz Powiatu, która zwróciła uwagę na potrzebę rozważenia przekazania w trwały zarząd na rzecz SP ZOZ w Pajęcznie budynku administracyjnego po pogotowiu przy ul. 1-go Maja 13/15 na rzecz SP ZOZ w Pajęcznie.
Punkt 11

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zarządu, P. Zbigniew Gajęcki dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu Pajęczańskiego o godzinie 1400.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Członkowie Zarządu Powiatu:
Zbigniew Gajęcki 


- ……………………..
Paweł Sikora

 

- ……………………..
Łukasz Gaik



- ……………………..

Marta Kołodziej


-……………………..






Marzena Kowalska


- ……………………..

Protokół sporządziła:
Anna Pazera
Załączniki:

1) Lista obecności;
2) Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.;
3) Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego zmieniającej uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2020-2029;
4) Uchwała nr 255/20 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przyjęcia środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej;
5) Uchwała nr 256/20 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przekazania środka trwałego powiększającego wartość majątku jednostki budżetowej;

6) Kopia wniosku INSTALKAN s.c. Daniel Solecki, Dariusz Solecki ul. Długa 20 Pajęczno                  z dnia 28 grudnia 2020r.;
7) Projekt uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie ustalenia wydatków, które                   nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
8) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu Pajęczańskiego. 
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