

Harmonogram okazania indywidualnego projektu scalenia gruntów obiektu Kruplin w dni robocze od 11 kwietnia do 13 maja 2022 r.

data		11 kwi	12 kwi	13 kwi	14 kwi	15 kwi	16 kwi	17 kwi	18 kwi	19 kwi	20 kwi	21 kwi	22 kwi	23 kwi	24 kwi	25 kwi	26 kwi	27 kwi	28 kwi	29 kwi	30 kwi	1 maj	2 maj	3 maj	4 maj	5 maj	6 maj	7 maj	8 maj	9 maj	10 maj	11 maj	12 maj	13 maj	14 maj	15 maj	16 maj	
tydzień okazania		1 tydzień							2 tydzień							3 tydzień							4 tydzień							5 tydzień								
dzień tygodnia		poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela	poniedziałek	
dzień okazania		1 dzień	2 dzień	3 dzień	4 dzień	wolne	wolne	wolne	wolne	5 dzień	6 dzień	7 dzień	8 dzień	wolne	wolne	9 dzień	10 dzień	11 dzień	12 dzień	13 dzień	wolne	wolne	wolne	wolne	wolne	wolne	wolne	wolne	14 dzień	15 dzień	16 dzień	17 dzień	18 dzień	wolne	wolne	19 dzień		
kompleksy		Łączki			Radomszczański					Radomszczański						Parcela		Kruplin Średni					Kruplin Piaski			Barbarówka		Kacza Noga									Kliny	
godziny okazania projektu/ miejsce zebrania w terenie		Łączki 19			plac CPN					parking przy OSP						Parcela 7		Kruplin Średni 31					Piaski 1		Barbarówka 18	Barbarówka 18		przy mostku na kanale							Parcela 7			
GODZINA OKAZANIA W TERENIE	GODZINA OKAZANIA W OSP	numery kompleksów w Łączkach (L)			łaki za CPN					numery kompleksów w Kruplinie Radomszczańskim (KR)						Parcela (P)		Kruplin Średni (S)					Piaski (Ps)		Barbarówka (B)		łaki przy kanale (KN)							(KI)				
9:30 rozpoczęcie okazania w terenie - zebranie uczestników z danego kompleksu przy wskazanej posesji	-	L1	L2	L3	CPN					KR1	KR2	KR3	KR3			P1	P2	S1	S2	S3																	KI	
	10:00-11:00	L1	L2	L3	CPN					KR1	KR2	KR3	KR3			P1	P2	S1	S2	S3									Ps1	Ps2	B1	B2	KN				KI	
	11:15-12:00	L1	L2	L3	CPN					KR1	KR2	KR3	KR3			P1	P2	S1	S2	S3									Ps1	Ps2	B1	B2	KN				KI	
	12:15-13:00	L1	L2	L3	CPN					KR1	KR2	KR3	KR3			P1	P2	S1	S2	S3									Ps1	Ps2	B1	B2	KN				KI	
	13:15-14:00	L1	L2	L3	CPN					KR1	KR2	KR3	KR3			P1	P2	S1	S2	S3									Ps1	Ps2	B1	B2	KN				KI	
	14:15-15:00	L1	L2	L3	CPN					KR1	KR2	KR3	KR3			P1	P2	S1	S2	S3									Ps1	Ps2	B1	B2	KN				KI	
	15:15-16:00																																					
	16:15-17:00																																					
	17:15-18:00																																					
	18:15-19:00																																					

Uwaga

	... w tych dniach i godzinach nie okazujemy projektu
L	1 tydzień - Łączki w terenie od posesji Łączki 19
CPN	1 tydzień - okazanie łak za CPN w terenie od CPN
KR 1, 2 i 3	2 tydzień - Kruplin Radomszczański w terenie od OSP
P	3 tydzień - Kruplin Parcelaw terenie od posesji Parcela 7
S	3 tydzień - Kruplin Średni w terenie od posesji Kruplin Średni 31 obok przystanku PKS
Ps	4 tydzień - Kruplin Piaski (Ps1) w terenie od posesji Piaski 1, a (Ps2) Barbarówka 18
B	4 tydzień - Kruplin Barbarówka w terenie od posesji Barbarówka 18
KN	4 tydzień - Kacza Noga w terenie mostek na kanale
KI	5 tydzień - tereny łak Kliny w terenie od posesji Parcela 7
... dodatkowe	w piątki po godzinie 15:00 w OSP

okazanie projektu będzie odbywało się najpierw w terenie we wskazanych kompleksach od godziny 9:30, a następnie w sali remizy OSP Kruplin Radomszczański

