



**Harmonogram okazania stabilizacji projektu scalenia gruntów obiektu KRUPLIN  
w dniach od 8 lipca do 1 sierpnia 2024 r.**

DATA	8 lip	9 lip	10 lip	11 lip	12 lip	13 lip	14 lip	15 lip	16 lip	17 lip	18 lip	19 lip	20 lip	21 lip	22 lip	23 lip	24 lip	25 lip	26 lip	27 lip	28 lip	29 lip	30 lip	31 lip	1 sie
dzień tygodnia	PON	WT	Śr	CZW	PT	SB	ND	PON	WT	Śr	CZW	PT	SB	ND	PON	WT	Śr	CZW	PT	SB	ND	PON	WT	Śr	CZW
dzień okazania	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10			11	12	13	14	15			16	17	18	19
Nazwa kompleksu	Łączki			Barbarówka				Kliny	Kruplin Piaski		Kacza Noga	Kruplin Radomszczański			Kruplin Parcela		Kruplin Średni					Kruplin Radomszczański			
Numer kompleksu	L3	L1	L2	B1	B2			KI	Ps2	Ps1	KN	CPN			P1	P2	S1	S2	S3			KR1	KR2	KR3	KR3
ROZPOCZĘCIE OKAZANIA W TERENIE, KAŻDORAZOWO o <b>GODZINIE 9:30</b> - zebranie uczestników z danego numeru kompleksu przy wskazanej lokalizacji	Łączki 19			Barbarówka 18				Parcela 7	Barbarówka 18	Piaski 1	przy mostku na kanale	parking ORLEN			Parcela 7		Kruplin Średni 31					parking przy OSP			

**UWAGA:**

	w tych dniach NIE MA okazania stabilizacji (soboty i niedziele)
<b>L1, L2, L3</b>	okazanie stabilizacji w terenie na Łączkach od posesji <u>Łączki 19</u>
<b>B1, B2</b>	Kruplin Barbarówka okazanie stabilizacji w terenie od posesji <u>Barbarówka 18</u>
<b>KI</b>	tereny łąk-Kliny okazanie stabilizacji na gruncie od posesji <u>Parcela 7</u>
<b>Ps1, Ps2</b>	Kruplin Piaski okazanie stabilizacji w terenie od posesji <u>Piaski 1</u>
<b>KN</b>	Kacza Noga okazanie stabilizacji w terenie od <u>mostka na kanale</u>
<b>CPN</b>	okazanie w terenie stabilizacji łąk za stacją ORLEN od <u>stacji ORLEN</u>
<b>KR1</b>	okazanie stabilizacji pól Kruplin Radomszczański - KR1 w terenie od <u>OSP</u>
<b>KR2, KR3</b>	Kruplin Radomszczański okazanie stabilizacji w terenie od <u>OSP</u>
<b>P1, P2</b>	Kruplin Parcela okazanie stabilizacji w terenie od posesji <u>Parcela 7</u>
<b>S1, S2, S3</b>	Kruplin Średni okazanie stabilizacji w terenie od posesji <u>Kruplin Średni 31</u> obok przystanku
 	Oznaczenie miejsca rozpoczęcia okazania stabilizacji projektu scalenia obiektu KRUPLIN

